



Verkehrsführung  
Bauabschnitte 2-4

Halbseitige  
Verkehrsführung mit  
LSA - Regelung (BA 1)

**Bauabschnitt 4**  
Juli 2025 bis Juni 2026

**Bauabschnitt 3**  
Oktober 2024 bis Juli 2025

**Bauabschnitt 2**  
Februar bis Oktober 2024

**Bauabschnitt 0**  
September bis Dezember 2022

**Bauabschnitt 1**  
Februar bis Dezember 2023

**ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEgeben**  
Alle Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen!

Liegenschaftskataster:	VG Schöllkrippen	Stand:	15.02.2017
Vermessung:	fks - Beratende Ingenieure GbR	Stand:	04.08.2017
Ausgangshöhe: Katharinenstraße, Schachtdeckel "2.10" mit der Höhe 202,81 m ü. NN			
Koordinatenreferenzsystem: Gauß-Krüger			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## AUSFÜHRUNG



**FKS - INFRASTRUKTUR**  
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG  
Großostheimer Straße 225  
63741 Aschaffenburg  
+49 6021 31810  
info@fks-infrastruktur.de

Projekt - Nr.:	AK.S025.0009
Plan - Nr.:	KAL-H01
bearbeitet:	20.05.2022 MS
gezeichnet:	20.05.2022 MS
geprüft:	20.05.2022 JS



**Markt Schöllkrippen**  
Marktplatz 1  
63825 Schöllkrippen  
+49 6024 67350  
bauamt@vg-schoellkrippen.de

Unterlagen:  
Lageplan Bauabschnitte  
Straßenbau  
Maßstab: 1:1000

## Ausbau Aschaffener Straße

aufgestellt:  
Aschaffenburg, 20.05.2022  
FKS - INFRASTRUKTUR

genehmigt für den Vorhabensträger:

Dipl.-Ing. (FH) Harald Klug, Geschäftsführer

VORABZUG 20.05.2022

[m] 0 20 40 60 80 M 1:1000